Rapport de la semaine du 06/03 (travail du 02/03 au 06/03)

FOFANA Boubacar, MIR Nadir, MANFREDA BENTO Angel, MIR Nadir

Volume horaire de cette semaine :

Angel: 10hBoubacar: 4hNadir: 4hKeilan: 5h

La semaine dernière, une réalisation préliminaire (voire avancée) de la maquette de l'application était à prévoir (à faire avec tous les membres de l'équipe) et la mise en place des différents projets front et back et éventuellement de leur architecture logicielle.

Finalement, nous sommes partis sur la finalisation de la base de données pour pouvoir commencer au plus tôt l'architecture back-end en PHP et pouvoir ensuite réaliser des tests plus simplement avec le front-end.

Après analyse, Keilan et Angel ont procédé à des réajustements au niveau du schéma relationnel et par conséquent du modèle E/A et du graphe des dépendances fonctionnelles, ce qui a permis d'avoir une version plus ou moins finale de la base de données de commencer concrètement à la créer.

Angel a créé la base de données avec les différentes tables et attributs, retouché les images des variantes des produits (gants, pull, bonnets avec des couleurs différentes) et rempli la base avec toutes les données nécessaires pour pouvoir commencer à travailler sur la partie API PHP.

Nadir et Boubacar ont commencé la réalisation de la maquette avec le choix des couleurs et de la charte graphique, qui elle a été décidée avec l'ensemble du groupe de projet.

Le travail de la semaine prochaine consistera à tester Cordova avec l'application minimale que l'on a réalisée et se renseigner sur les moyens de créer de manière structurée et sécurisée une API en PHP, et commencer à la coder, tout en poursuivant la réalisation de la maquette du site.

Lien devweb:

https://devweb.iutmetz.univ-lorraine.fr/~fofana36u/sae401/app-06-03/

Rédigé par FOFANA Boubacar